CRONOPROGRA A INDICATIVO DELLE OPERE

FASI DI LAVORO	N° SETTI ANE	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese				10° mese				11° mese				12° mese			
		1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana
I PIANTO DI CANTIERE																																																	
Allestimento	1																																																
Allacciamenti	1																																																
Predisposizione aree accesso, carico/scarico	1																																																
OPERE STRUTTURALI																																																	
Scavi e sbancamenti	3																																																
Strutture di fondazione Piano interrato	2																																																
Riempimento fondazioni Piano interrato	1																																																
uri interrato	1																																																
Reinterro fondazioni Piano interrato	1																																																
Solaio 1° impalcato	3																																																
Scavo fondazioni piano terra	1																																																
Strutture di fondazione Piano terra	2																																																
Reinterro fondazioni Piano terra	1																																																
Predisposizione ancoraggi strutture in elevazione	1																																																
ontaggio struttura lignea portante in elevazione	8																																																
ontaggio struttura lignea di copertura	5																																																
anto di copertura	2																																																
Predisposizione linee vita in copertura	1																																																
Opere da fabbro	3																																																
Opere da lattoniere	4																																																
Pareti semiprefabbricate in legno	7																																																
Sottofondi e massetti	5																																																
Tramezzi	3																																																
Soglie e davanzali	2																																																
Serramenti esterni	4																																																
Coebentazione esterna	4																																																
Pareti in cartongesso	4																																																
Isolamenti e impermeabilizzazioni	5																																																
Contropareti	2																																																
Controsof Eti	3																																																
Serramenti interni	3																																																
Pavimenti e rivestimenti	3																																																
Tinteggiature	6																																																
OPERE I PIANTISTICHE																																																	
Adduzione idrica	1																																																
Impianto idrico sanitario	5																																																
Impianto antincendio - naspi	4																																																
Posa pannelli radianti a pavimento	4																																																
Centrale termica	2																																																
uadri elettrici e dorsali	3																																																
Impianto di forza motrice	4																																																
Impianto di illuminazione	5																																																
Impianto di terra	2																																																
Allacciamento reti speciali	1																																																
Finitura impianto idraulico	3																																																
Finitura impianto elettrico	3																																																
OPERE DI SISTE AZIONE ESTERNA																																																	
Smaltimento acque meteoriche	4																																																
Smaltimento acque ref Ue	2																																																
Scavi e movimenti di terra	3																																																
Rete illuminazione esterna	1																																																
Opere da giardiniere	3																																																
Pulizia	1																																																
Collaudo dell'opera	2																																																